Директор ОАО "НК"Янгпур"
_____А.В. Поляков

План-график эксплуатационного бурения на объектах ОАО НК "Янгпур" в 2017-18 г.

Заказчик, месторождение, № куста.	Данные по БУ.	Проходка по скважине.	Кол-во скважин. Всего.	Кол-во скважин. Закончено бурением.	Продолжительность работ. Начало этапа.	Продолжительность работ. Окончание этапа.	Продолжительность работ. Затраченое количество суток.	Вид работ.	Общая проходка, метры.
2017 год.									
ОАО НК "Янгпур", Средне-Известинское	*АРС-200*	*3000*	*1*	*1*	*05.07.17*	*14.07.17*	*10*	*Мобилизация*	*3 000*
					15.07.17	*24.07.17*	*10*	*ВМР и ПНР*	
					25.07.17	*17.09.17*	*55*	*Бурение*	
					18.09.17	*27.09.17*	*10*	*Демонтаж*	
					28.09.17	*07.10.17*	*10*	*Демобилизация*	
								Проходка	
2018 год.									
ОАО НК "Янгпур", Метельное.	*АРС-200*	*3000*	*1*	*1*	*01.01.18*	*10.01.18*	*10*	*Мобилизация*	*3 000*
					11.01.18	*20.01.18*	*10*	*ВМР и ПНР*	
					21.01.18	*16.03.18*	*55*	*Бурение*	
					17.03.18	*26.03.18*	*10*	*Демонтаж*	
					27.03.18	*10.04.18*	*15*	*Демобилизация*	
								Проходка	



Составил Начальник ОСБ,ТиКРС Потытняков В.В.