

Согласовано:
И.о. главного инженера
ОАО "НК "Янгпур"
"30" 06 2021г. А.Е. Чапурин

Утверждаю:
Директор
ОАО "НК "Янгпур"
"30" 06 2021г. А.В. Поляков

Заместитель директора - главный геолог
ОАО "НК "Янгпур"
"30" 06 2021г. А.А. Гусаревич

План-график эксплуатационного бурения на объектах ОАО "НК "Янгпур" в 2021г.

Заказчик, месторождение, № куста.	Данные по БУ.	Проходка по скважине.	Кол-во скважин.		Продолжительность работ			Вид работ	2021 год.												Общая проходка, метры.							
			Всего	Заключено о бурении.	Начало этапа.	Окончание этапа.	Затраченное количество суток.																					
									январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь								
2021 год.																												
ОАО "Янгпур", Бодаповское месторождение	АРС-200	3500	1	5	01.09.2021	25.10.2021	55	Бурение											Скв. №1 (ГС с МГРП)						7 000			
					26.10.2021	30.10.2021	5	Демонтаж																				
ОАО "Янгпур", Метельное месторождение, куст 3	АРС-200	3500	0	5	31.10.2021	09.11.2021	10	Передислокация																				
					10.11.2021	14.11.2021	5	ВМР и ПНР																				
					15.11.2021	31.12.2021	47	Бурение																				

Составил: И.о. начальника ОСпБ, ТИКРС
Начальник ССБ

Кравец Е.Я.
Макейчик А.В.

